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34,822,0050PROGRAMA DE INVERSIONES 1,612,140 5,031,681 3,470,681 1,453,855 1,996,291 1,996,291 57.52 5.73

8,291,4240PROYECTOS DE INVERSION 871,568 2,165,364 2,165,364 232,090 363,502 363,502 16.79 4.38

295419 50,0000Ampliación de la SET Iquitos 0 0 0 89,640 89,640 179.28

295506 50,0000Ampliación de la SET Santa Rosa 0 0 0 0 0 .00

263508 200,0000Ampliación de redes 23 sectores San Juan 0 0 0 11,938 11,938 5.97

123145 500,0000Mejoramiento de las Salidas S02 y S10 de Iquitos -
Saldo de Obra

0 0 0 0 0 .00

263508 2,581,7840LT 60 kV Pongo - Yurimaguas 0 0 0 0 0 .00

257041 843,5000Ampliacion de la SET Tarapoto 0 0 0 0 0 .00

2619 100,0000Implementación de la Bahía 60 Kv Rioja 0 0 0 0 0 .00

311328 450,0000SER Moyobamba IV Etapa -FONER 160,378 450,000 450,000 16,320 46,154 46,154 10.26 10.26

282303 305,0000Ampliación de redes 123 sectores San Martín 0 0 0 0 0 .00

258656 1,345,0000LT 60 kV Bagua - Bagua Grande y subestaciones 0 0 0 0 0 .00

249953 100,0000Electrificación San Carlos de Murcia 22,537 37,537 37,537 0 0 0 .00 .00

225637 1,766,1400Electrificación de 97 localidad de Chontali 688,653 1,677,827 1,677,827 215,770 215,770 215,770 12.86 12.22

26,530,5810GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 740,572 2,866,317 1,305,317 1,221,765 1,632,789 1,632,789 125.09 6.15

2,617,3430ZN01 - Equipo de Generación 234,572 571,317 321,317 398,250 398,250 398,250 123.94 15.22

9,498,4320ZN02 - Redes y Equipos Subestación 180,000 1,114,500 414,500 15,300 46,452 46,452 11.21 .49

29,0000ZN03 - Inmuebles, Maquinas y equipos 29,000 0 0 0 0 .00

3,729,9030ZN04 - Unidades de transporte 20,000 20,000 20,000 0 0 0 .00 .00

2,624,2020ZN05 - Equipos Diversos 156,000 362,000 212,000 363,597 420,149 420,149 198.18 16.01

157,3000ZN06 - Muebles Enseres 0 0 0 0 0 .00

760,0000ZN07 - Software 0 0 0 0 0 .00

723,0000ZN08 - Equipos de Comunicación 87,000 0 0 323,320 323,320 44.72

460,4000ZN09 - Equipos para procesamiento de información 0 0 32,659 32,659 32,659 7.09

250,0000ZN10 - Distancia minima de seguridad 0 0 0 0 0 .00

930,0000ZN11 - Infraestructura Administrativa 0 0 0 0 0 .00

2,801,0010ZN12 - Mejoramiento de Redes y Subestaciones 150,000 562,500 337,500 411,959 411,959 411,959 122.06 14.71

900,0000ZN13 - Ampliacion Redes sin modificacion sustancial
(CACI)

120,000 0 0 0 0 .00

500,0000zn14 - Inversión de Comercial 0 0 0 0 0 .00

350,0000ZN15 - OverHaul 0 0 0 0 0 .00

200,0000ZN16 - Instalación de Activos Fijos 0 0 0 0 0 .00

0INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0
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0OTROS 0 0 0 0

34,822,0050TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1,612,140 5,031,681 3,470,681 1,453,855 1,996,291 1,996,291 57.52 5.73


